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UNIDAD DE TRABAJO Nº 4 : TÉCNICAS BÁSICAS DE CALIDAD

Actividad Nº 4.6 
1.- Analizar la información que se adjunta, relativa a los diagramas de GANT, con el objetivo de conocer su utilidad así como el proceso de su realización.
 Actividad a realizar:

· Utilizando la herramienta del programa VISIO, realizar el diagrama de GANT que panifique el trabajo a realizar para uno de los proyectos realizados en los modulos del curso.
[image: image2.jpg]10.12. Diqgrgma de Gantt.
10.12.1. Definicién.

El Diagrama de Gantt, a diferencia de
otros sistemas como los PERT o CPM, tiene
como objeto, representar simultdneamen-
te mediante graficos apropiados, tanto la
planificacién global, como la programa-
cién concreta de procesos y/o proyectos
determinados. (Fig. 20). De este modo, es
posible representar el desarrollo de las di-
versas tareas o actividades requeridas du-
rante un periodo de tiempo de una forma
sencilla y de fécil y rapida comprension.

En estos graficos se identifican perfec-
tamente las sucesivas fases (a través de
barras o recténgulos cuyo valor de su lado
mayor representa la duraciéon de cada
fase) de que consta un pProceso O un pro-
yecto, pudiendo representar yl/o conocer a
la vez la planificaciéon y la programacién
de los mismos.

Las dimensiones y posiciones de cada
uno de los rectangulos representan la du-
racién y el orden de cada fase.
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Su uso se encuentra muy extendido,
cuando se trabaja en grupo en la resolu-
cién de problemas, para planificar y pro-
gramar las actividades a realizar.

También se emplea en la planificacion
vy programacién de procesos qué no dis-
pongan de gran numero de fases ni sean
muy complejos.

10.12.3. Cémo se debe aplicar.

Para construir y poner en marcha un
diagrama de Gantt, se recomienda cumpli-
mentar las etapas siguientes:

1.- Definir en primer lugar el proceso ob-
jeto de la planificacién o control, asi
como el nivel de detalle deseado.
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Fig. 20 - Diagrama de Gantt.

2.- Dividir el proceso o proyecto en fa-
ses que permitan realizar la planifi-
cacién del mismo o su control.

8.~

Determinar la duracién del proceso

o proyecto, indicando en que unidad
se debe medir (semanas, meses,
afios), teniendo en cuenta los objeti-
vos de los mismos.

4.- Disefiar un cuadro o tabla (Fig. 20 y
21), en el que se coloca de izquierda

(2]
il

a derecha, sobre el eje horizontal
superior, todas las unidades de tiem-
po seleccionadas, y sobre el eje verti-
cal, de arriba hacia abgjo, las fases de
que consta el proceso o proyecto.

Indicar, dibujando rectdangulos de
longitud igual o proporcional a los
periodos de tiempo de cada una de
las etapas en que se divide el proce-
so o proyecto, y colocadas en el or-
den adecuado.
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Diagrama de Gantt para la construccién de un pabellén industrial
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21 - Ejemplo de Diagrama de Gantt para la construcciéon de un pabellén industrial.




